

출장결과보고
2008.10.

“베트남 농촌개발 시범사업 컨설팅 (2차년도)”

농촌발전연구센터

1. 출장목적

- 현지 참여기관(NIAPP)과의 업무협의
- 사업지역 마을 사업 추진현황 확인

2. 출장자, 지역, 기간

가. 출장자 및 출장기간

- 허 장(연구위원): 2008.9.29~10.2 (2박 4일)
- 정기환(초빙선임연구위원): 2008.9.30~10.4 (3박 5일)

나. 출장지역

- 베트남 하노이 시와 시범사업 지구

3. 날짜별 방문기관, 방문지역, 주요 일정

날 짜	방문기관, 지역	일 정
9. 29 (월)	(인천-하노이)	(허 장 도착)
	NIAPP (하노이)	출장일정 협의 워크숍 일정 및 내용 협의
9. 30 (화)	(인천-하노이)	(정기환 도착)
	시범마을 지방정부 및 마을(Tan Yen 현, Hoa Minh 촌)	마을개발 진행현황 조사 현장 확인
10. 1 (수)	시범마을 (Giua 촌)	마을개발 진행현황 조사 현장 확인
	NIAPP	현장 확인결과 논의 워크숍 일정 및 내용 협의
10. 2 (목)	(하노이-인천)	(허 장 출발)
	NIAPP, IPSARD	워크숍 발표 내용 협의
10. 3 (금)	KOICA	워크숍 참석 협의 및 향후 협력 방안 논의
10. 4 (토)	(하노이-인천)	(정기환 출발)

4. 주요 내용

4.1. 현지 관리기구(NIAPP)과의 회의결과

□ 날짜: 2008.9.29, 10.1

□ 장소: NIAPP 회의실

□ 워크숍 개최 관련 협의 결과

○ 잠정 개최일자 및 시간

– 2008. 11. 28(금) 08:30~12:30

– 당초 예정했던 10월 말은 ASEAN 농업장관회의(10.25 종료)를 NIAPP에서 일부 개최준비하기 때문에 베트남 측에서 어려움을 표시

– 회의가 오후까지 진행되는 경우 산만해질 수 있으므로 중식 이전에 종료하는 것으로 함.

○ 장소

– 2007년도 워크숍 개최지였던 Sunway 호텔의 장소 사용료를 알아보고 추후 결정하도록 함.

○ 발표 내용(안)

– KREI

. Community Based Rural Development (CBRD) Saemaul Undong Methodology

. Result of Midterm-Review

– NIAPP

. The application of CBRD Modelled Saemaul Undong, Korea in Vietnam

– 지방정부

. Phu Tho: Advantages & Disadvantages in implementing Saemaul Undong CBRD project.

. Bac Giang: Advantages & Disadvantages in implementing Saemaul Undong CBRD project.

– IPSARD (Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development)

. Rural Development Policy in Vietnam: Vision, Goals and Strategies for

Poverty Alleviation and Rural Development

○ 진행

- 베트남어를 기본으로 하되 영어로 요약 통역
- 발표자료는 베트남어로 작성하고 사전에 영어로 번역하여 컨설팅팀에게 제공

○ 참석 대상자 수(안)

- 40명 내외로 함.
- KREI 3, MARD 3, NGOs 5, IPSARD 2, NIAPP 10, 지방정부 16(시범마을이 속한 성, 현, 사, 촌 등 행정단위별로 2명씩 초청)

○ 주관 및 후원

- 공동주최(co-organized): KREI, NIAPP
- 공동후원(co-sponsored): 농림수산물부, MARD

4.2 마을개발 진행현황 조사 및 현장확인

4.2.1. 호아민 촌

○ 겨울 땅콩 신품종 보급사업

- 소득 16% 증대효과
- 예전에는 sao(360m²)당 60~65kg이 수확되었으나 지금은 약 80kg을 수확
- 시장 가격도 kg당 10,000VND였으나 지금은 평균 kg당 15,000VND

○ 감자 보급사업

- 예전에는 sao당 400kg을 생산하였으나 지금은 sao당 600kg을 생산하며 크기도 균일함. 구품종은 Dia mang, 신품종은 Solaza
- 가격은 kg당 3,000VND에서 지금은 kg당 4,000VND 정도를 받음.

○ 수박 보급사업

- 수집상이 방문하여 사간 뒤 고산지역에 판매
- 생산량은 예전과 비슷한 수준
- 가격은 예전에는 kg당 25,000~28,000VND이었는데 지금은 kg당 4,000~5,000VND 정도임.

○ 고추 농장 조성사업

- 적지가 아닌 것으로 판단, (수출용) 단옥수수나 땅콩으로 전환할 예정임.
· 사질토양에다가 농지가 강보다 낮아 배수가 불량

○ 양어장

– 참여농가 선정기준

- . 이 지역에 농지를 가지고 있을 것
- . 참여의향이 있을 것(의향이 없는 경우 이 지역에는 농지가 없으나 참여의향이 있는 농가와 교환함)
- . 투자능력이 있을 것

– 현재 15가구가 참여하여 올해 한 차례 수확하였으며, ha당 평균 700~800만 VND의 순수익을 올림.

○ VAC(축사-과수원-양어장 복합시설)

- 4~5월에 완공되었고 아직 수확하지 않았으나 연말 이전에 수확할 예정
- 참여농가로부터 수수료 명목으로 sao당 360,000VND를 징수
 - . 5년간 징수하며, 그 뒤에는 연간 ha당 쌀 1톤으로 징수
 - . 징수기간은 참여하는 한 계속임.
 - . 사(社)가 징수하여 운용경비로 지출

4.2.2. 쥬아 촌

○ 벼 신품종 보급사업

- 예전 품종(Kang dan 18)은 sao당 200kg을 수확하나 신품종(Nghi Huong 2308)은 240~250kg을 수확함.

○ 우량 소 보급사업

- 9농가가 소 입식하여 현재 사육중임. 28개월이 되면 판매할 예정
- 당초 두당 5백만VND였으나 지금은 7백만VND로 오르는 바람에 50%를 자부담 하도록 하고 이에 따라 대상농가 수를 늘이도록 했음.

○ 목공교육 사업

- 3개월에 걸쳐 49명이 교육 수료하였고, 자금은 10명이 지원받았음.
- 교육이수자들의 평가
 - . 원료목 선택, 건조, 페인트 등 기술향상 가능하게 되었음. 이에 따라 제품의 시장 판매가격도 증가함. 가령 문짝이 예전 300,000VND였는데 지금은 400,000VND로 판매하고 부엌의 찬장은 1.8백만VND였던 것이 2.2백만VND로 판매

○ 도로포장 사업

- 마을내 도로포장 사업은 지방정부와 주민 자부담으로만 이루어지는 사업인데 자

재값 인상과 지방정부 재원 부족으로 많이 이루어지지 못하고 있음.

- 현(縣) 정부는 해마다 500m 포장에 해당하는 정도의 시멘트만 제공함.
- 주민들은 실행계획상 2008년 사업인 중앙집중식 식수공급 사업에 한국정부가 500백만VND 지원하는 것을 보다 시급한 도로포장으로 돌리기를 원하고 있음.
- ☞ 출장자는 주민총회와 새마을운동사업운영위원회를 열어 도로포장 사업으로의 전환의지를 재확인할 것, 현과 성 정부에 시범사업 마을에 대하여 별도의 지원을 해 줄 것을 요청할 것 등을 마을대표와 사 정부관리에게 요구하였음.

○ 마을회관 지원 사업

- 바닥타일, 의자, 앰프, TV, 전기, 마당정비, 담장, 부엌, 화장실 등에 지원금을 사용하였음.

4.3. 기타 면담결과

○ 베트남 농업 농촌발전 정책과 전략 연구소((Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development: IPSARD) 방문

- 11월 28일에 예정된 새마을운동 시범사업 평가 워크숍의 중요성을 감안하여 연구소 소장인 Dr. Dang Kim Son의 참석과 발표를 요청
- Dr. Dang Kim Son은 한국의 새마을운동 경험이 베트남에 적용 가능할 뿐만 아니라 이를 바탕으로 개발된 베트남 농촌개발 모형을 전국적으로 실시하여 베트남 정부가 당면한 빈곤 탈피와 농촌개발을 이룩해야 한다고 주장하며 흔쾌히 11월 28일 예정된 워크숍에서 발표해 주기로 약속
- Dr. Dang Kim Son은 베트남 고위 공산당 간부 협의회에서 농촌개발이 가장 우선 해결해야 할 정책으로 책정되었음을 강조, 한국과의 협력 증진을 요청

○ KOICA 방문

- KOICA 베트남 사무소장인 이욱헌 소장과 이연수, 김효진 부소장 방문
- 이욱헌 소장은 2001-2002년도에 KREI가 개발해 준 시범사업과 농촌개발 모델이 베트남 정부에서 높이 평가 되고 확산되고 있는 점을 감안하여 후속 과제를 개발할 필요가 있다고 공감
- '09-'10년도의 사업으로 베트남 농촌개발 지원 프로젝트를 개발해 줄 것을 요청